

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4909.8070016JZA na realizáciu prác na stavbe
„Ruská Nová Ves, Hlavná ul. – Dobudovanie chodníka a IS“

uzavretej medzi účastníkmi :

1.1

Objednávateľ: **Obec Ruská Nová Ves**
sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov - Solivar
Štatutárny zástupca : Tibor Kollár - starosta
IČO : 00327727
DIČ: 2021225701
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK98 0200 0000 0000 1992 5572
Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy: Tibor Kollár - starosta
Tel: 051/798 30 75
e-mail : ruskanovaves@gmail.com

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:
Hlavný partner: **EUROVIA SK, a.s.**
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov

vo veciach technických: Ing. Ján Zápotocký – hlavný stavbyvedúci

IČO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná Okresným súdom Košice I.,
odd. Sa, vl. č. 248/V
Telefón, fax: 051/77 33 433
e-mail: zavod-po@eurovia.sk

Finančný partner združenia: **BFF Central Europe s.r.o.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zastúpený: MVDr. Ladislav Valábek – konateľ

IČO: 44 414 315
IČ DPH: SK2022706950
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri pri
Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 55250/B

Bankové spojenie za združenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK42 0900 0000 0051 4410 6448

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o zmene rozsahu prác – práce navyiac. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.8070016JZA takto:

Článok 5 Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela podľa článku 5. tejto zmluvy je:

Pôvodná cena celkom bez DPH :	81 751,49 EUR
Práce navyiac a menej :	16 350,30 EUR
Cena vrátane navyiac a menej :	98 101,79 EUR

Navyiac práce v rozsahu:	5 686,48 EUR bez DPH
---------------------------------	-----------------------------

Cena celkom bez DPH (DODATOK č.1):	87 437,97 EUR
DPH 20% :	17 487,59 EUR
Cena celkom s DPH :	104 925,56 EUR

(slovom: jednoštyritisíc deväťstodvadsaťpäť a 56/100 EUR)

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v (7) vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany – objednávateľ (4) vyhotovenia a zhotoviteľ (3) vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien a realizácia navyiac prác nemá dopad na dohodnutý čas realizácie diela.

Prílohou tohto Dodatku č. 1 je súpis navyiac prác, o ktoré na základe požiadavky Objednávateľa sa rozširuje predmet zmluvy a mení cena diela na základe tohto Dodatku a splátkový kalendár zmenený podľa navýšenej ceny diela.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Prílohy:

- Rozpočet
- Splátkový kalendár

V Ruskej Novej Vsi, dňa 13.11.2018

V Košiciach, dňa 13.11.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

EUROVIA SK, a.s.

Tibor Kollár
starosta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

BFF Central Europe s.r.o.

MVDr. Ladislav Valábek
konateľ